

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2012-058

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2012年第四季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年第四季度，公司生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第四季度生产经营计划。截至2012年12月31日，公司正在进行的项目共计21个，其中：工程类项目14个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5个，对外投资项目2个。现将2012年第四季度公司重大项目进展情况公告如下：

一、重大工程项目

（一）中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012年12月31日，中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）已于2012年6月29日中交，配合业主进行120万吨/年乙烯主装置开车工作进行完毕。最终交接完毕。

（二）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012年12月31日,脱盐水、循环水、清净下水三套装置土建主体工程全部完工。脱盐水设备安装完毕,循环水、清净下水具备交付安装条件。完成钢结构及工艺管道材料采购,完成非标设备及机泵类设备采购;第五循环水场完成土建主体工程施工。预计第四季度实现结算收入6,000万元。

(三) 中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目(一期工程)公用工程设施EPC项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012年12月31日,中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目(一期工程)公用工程设施EPC项目已经中交,配合业主开车运行完毕。最终交接完毕。

(四) 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包项目。

1. 工程概况

2012年5月28日,本公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720号),经综合评标,确定本公司为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2012 年5 月29 日《重大合同中标公告》。

2. 进展情况

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2012 年8 月27 日《关于公司签订重大合同的公告》。

截至2012 年12 月31 日，脱盐水、回用水、污水土建主体工程完成施工；部分设备到货。除电气、仪表框架设备外，其他设备采购完毕。预计第四季度实现结算收入9,500万元。

二、托管运营项目

预计2012 年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约2,876万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15 年。2012 年第四季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,277万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15 年。2012 年第四季度运行稳定，预计实现结算收入约625万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为20 年。2012 年第四季度运行良好，预计实现结算收入约586万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，2012 年第四季度生产运营正常，预计实现结算收入134万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5 年。2012 年第四季度生产运营稳定，预

计实现结算收入约254万元。

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至 2012 年 12 月 31 日，吉林省固体废物处理有限责任公司水、电、天然气等生产能源已经送至各车间生产单元；危废运输车辆已全部到位并完成了验收；员工的安全培训、技术培训工作已完成；消防、档案、规划验收已经完成；竣工图测绘、竣工备案基本完成；土建结算基本结束；水处理系统设备安装调试工程、变电所高低压柜及直流屏采购安装工程，分检中心化验及检验设备安装及调试工程、变压器采购安装工程的内部和外部验收完成；对焚烧车间、固化车间、物化车间、洗消车间在单机试车、联动试车、带负荷试车的调试、内部验收工作发现的问题及时进行了整改。

四、江苏盐城环保产业园投资项目

截至 2012 年 12 月 31 日，江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）在盐城市政府大力支持下，积极配合相关部门获得了多项法规证件。国土局颁发的《建设用地批准书》、规划局颁发的《建设用地规划许可证》、城建局颁发的《施工图纸审查合格证书》等。目前，江苏盐城环保产业园投资项目基础建筑已全面开工，各项工作正在紧张有序的进行中。

公司相关项目现场图片请参见公司官方网站（<http://www.waterbd.cn>）。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月三十一日